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CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS h
»
Clausula 1.2 — Objeto \‘-\_\__ %
\\y oo

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar &
pela Santa Casa da Misericérdia de Tondela no ambito do procedimento pre-contratual de
Concurso Publico cujo objeto é a empreitada de Obras de Beneficiagdo no Lar de 32 Idade da Santa

Casa da Misericordia de Tondela.

2 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,

guantidade e condi¢cdes técnicas de execugdo, no projeto de execugdo e neste caderno de

encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no numero anterior é o definido na

clausula 52.

4 - As condigBes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste caderno de

encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do projeto aprovado.

Clausula 2.2 - Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante

“CCP”), na sua atual redagao;
c) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao,
a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, ao desemprego, a higiene,

seguranca, prevencado e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no I

Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no

artigo 992 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 1012 desse~_y/

mesmo codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que aceites expressamente pelo orgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execu¢do;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3 - Para alem dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro obrigado
ao pontual cumprimento de todos 0os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem

com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas

constantes do disposto no artigo 492 do CCP.

5- 0 empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposigdo com os documentos do Contrato, as especificagbes técnicas definidas nos termos

do nimero anterior.

6 - A fiscalizagdo pode, em gualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacio do

cumprimento das disposicGes regulamentares e normativas aplicaveis.
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Clausula 3.2 - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada i

L

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do

n? 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condig@es juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o

segundo em tudo o respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao: _@

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas W

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes; (J\ _M/

/

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 502 do CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do

projeto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n? 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 992 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 1012 desse mesmo Codigo.

Cl3usula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo

dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela

execucdo.
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3 - Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas

as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento, estando anexo ao presente caderno de encargos, e as pegas que o integram s3

as seguintes:

Memédria descritiva

Projeto de arquitetura e estruturas

Pecas desenhadas

Projeto Rede de Abastecimento de Aguas
Projeto Rede de Drenagem de Esgotos

Projeto de Seguranca contra incéndios

Projeto de instalagOes e equipamentos eletricos
Projeto de Infraestruturas de telecomunicacdes em edificios
Estudo do condicionamento acustico

Projeto de instalagOes eletromecanicas

Plano de Seguranga e Saude da Obra

Plano de Gestdo de Residuos

Mapa de medicdes e quantidades de trabalho

2 —Caso o empreiteiro apresente novas solucées construtivas no ambito da execucdo do projeto,

compete a este a elaboragd@o dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de

execugdo previstos na alinea f) do n? 4 da clausula 62, bem como dos desenhos correspondentes

as alteracdes surgidas no decorrer da obra.

3 — Ate a data da recegao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo

atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes

sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo dono da obra.
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CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

r\
Seccdo | - Preparacdo e planeamento dos trabalhos k&; i&é
"

\

Clausula 6.2 - Preparacdo e planeamento da execugdo da obra

1 — 0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos o0s trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranga

e Saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em

vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessarios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execu¢do da

obra designadamente:

a) A montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacdes, redes provisérias de dgua, de esgotos, de eletricidade e de meios

de telecomunicacgdes e vias internas de circulagao;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene

e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
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(i,
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e &
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar :’

a estagnacao de aguas gue 0s mesmos possam originar;

.

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste. %
e

e) O levantamento, guarda, conservagao e reposicdo de cabos, canalizacbes e outros elementos
encontrados nas escavacgoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos gue fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data i

da realizagdo do procedimento adjudicatorio;

f) O transporte e remogdo, para fora do local da obra dos produtaos de escavagdo ou residuos de

limpeza, no prazo de 15 dias ap6s a conclusdo dos trabalhos; N

g) A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer para a

execucdo da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no Projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas

de condutas, de rios, de valas ou outras;

i) A conservagdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario

com vista a execucdo da empreitada;

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condices de ndo lesarem os
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando o bom

aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.
4 — A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos metodos e as tecnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto

que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n? 4 do artigo 3782 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamaces que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizag

trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construgdo, pormenores de execugdo € dos

elementos do projeto que, nos termos da clausula 52, Ihe competir elaborar;

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n2 3 do artigo 3612 do CCP;
h) A aprovacio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga

e Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento deverd conter a avaliagdo dos riscos, a
previsio dos meios adequados a prevengdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores
e a terceiros em geral, bem como a planificagdo das atividades de prevencdo, de acordo com as

técnicas construtivas a utilizar em obra.

Cldusula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, a fixa¢do da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalho previstas e a
especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo

do correspondente plano de pagamentos.

2 - O plano de trabalhos constante no Contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final

de consignacdo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo 3572 do CCP.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a altera¢do do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos, constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo dono de obra, no prazo de 5 dias

apos a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.
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5 - O ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclus3o da &ﬂ

consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial.
6 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
seguéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugda das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada 5

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, ) @""J
a execucdo da empreitada; /{&:, /{s/
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, gue serdo /
mobilizados para a realizagao da obra;

e) Ndo subverter o plano de trabalhos a que se refere a alinea b) do n? 4 do artigo 432 do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignacoes parciais, o plano de trabalhos ajustado
devera especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se verificarem

interrupcées ou abrandamentos no ritmo de execucao da empreitada,

8 - O plano de pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor, por

razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacso,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n2 3 do artigo 3542 do CCP.
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3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que

-

sejam necessdrias a recuperagdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n2 3 do artigo 3732 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula, no prazo

de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado’
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccado |l - Prazos de execucao

Clausula 9.2 - Prazo de execugdo da empreitada

1— 0 empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do

plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em

vigor;

c) Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua

recec3o provisdria no prazo de 365 dias corridos a contar da data da sua consignagdo ou da data
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em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e satde,

caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacio ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de

custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 -Se houver lugar a execuc¢do de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucio
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre

o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucdo.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n2 5 do artigo 3732 do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por

£s5sa suspensao.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro infoarma mensalmente o diretor da fiscalizacdo da obra dos desvios Que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano aprovado.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstas no plano em

vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual é aplicavel o

disposto no n? 3 da clausula 82. \@-fu

Cldusula 11.2 - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execug¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1%o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n2 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista

reduzido a metade.

3 — 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere 0 atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias, a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 —No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos

ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
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conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse ZQ(
facto ao diretor da fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccdo |l - Condicdes de execucdo da empreitada | ( -

—

Clausula 13.2 - CondigGes gerais de execucdo dos trabalhos %

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com f(b
0 projeto, com este caderno de encargos e com as demais condicoes técnicas contratualmente ;-(_,L-, e
J."I | /-.

estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e

funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges técnicas definidas nos termos

da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.
Clausula 14.2 - EspecificagGes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcio que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.
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3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 502 e 3782 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos’
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragao fundamentada

acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagao dos novos

materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem{f !

como da alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construcdo

possa dar lugar (esta ultima parte ndo é aplicdvel nos casos previstos no n€ 3 do artigo 43¢ do

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de

construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» ou para
a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos

complementares ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoes».
Clausula 15.2 - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for

13/42

-~

} I-'\[\ {

A



caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em

que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessdrios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16.2 - Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da obra.

2 - Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,

tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

Clausula 17.2 - Reclamagdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construc¢do

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condiges
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - Areclamagado considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva

decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
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ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo @M%

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro. h

3 - Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2 — Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1-Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem 0s mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua %7"7
qualidade. L .

/ o\ &S [,
2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir '

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Cladusula 19.2 - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.
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2 - As demolicOes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3-Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta clausula, ﬁ%

podera pedir a colheita de amostras e reclamar. q\\
Clausula 21.2 - Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiai;m

e elementos de construgdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada. \@""

Cldusula 22.2 - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos /

1-0empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificac@es recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissOes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigagdo prée contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.

3 - So pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o
somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento

de erros e omissdes e de anteriores trabalhos completares ndo exceder 50% do preco contratual.

4 -0 donoda obra éresponséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes

dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro e responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées do projeto
de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados

ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissoes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato, mas que ndo tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.
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7 - O empreiteiro é ainda responsdavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissées que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham sido

por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Clausula 23.2 - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n? 3 artigo 3612 do CCP, propuser qualquer
alteragdo ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que se estabelece na

referida disposicao legal, todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou

nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos

prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes

de qualidade da mesma.

3 — Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

Cldusula 24.2 - MencGes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdao em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com men¢do do respetivo alvara ou numero de titulo de registo e
manter cépia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou dos documentos previstos

na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles

hajam sido introduzidas.
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3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horédrio de trabalho em
vigor, bem como a manter a disposicdo de todos os interessados o texto dos contratos coletivos

de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 — Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e

comportamentos sao 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargos do

empreiteiro.

2-Quandoodonodaobra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar obrigatdria
a realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Se os resultados dos ensaios referidos no numero anterior ndo se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2 — Medigdes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra

com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — Em principio, as medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao

oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os meéetodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicOes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional da Engenharia Civil;
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c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registado

1 - S3o inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades, decorrentes da

utilizacdo, na execugdo da empreitada, de materiais, de elementos de construgdo ou de
processos de constru¢do a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos da propriedade industrial.

2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execucdo dos trabalhos,

qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior o empreiteiro indemniza-lo-a de todas

as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a elementos de construgdo e
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos, para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial, guando o dono da obra ndo indique a

existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, se o empreiteiro tiver conhecimento de existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscaliza¢do, por

ele consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

Clausula 28.2 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor da

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 —Quando o empreiteiro considere que a normal execug¢do da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n? 1, deve
apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
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adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da é i

realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizagdo dos trabalhos previstos no n? 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 2829 e 3542 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos: |
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmentry@

verificado na realizacdo da obra, e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdao do Contrato que

demonstre ter sofrido.
Clausula 29.2 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do empreiteiro,

que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparagdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que por motivos imputaveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou
dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente comportamento ou da falta

de seguranga das obras, materiais elementos de construgao e equipamentos;

b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidBes provisérias ou pela

ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas e as despesas inerentes a

celebracdo do Contrato.

Seccdo |V - Pessoal

Cldusula 30.2 - ObrigagBes gerais
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1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢cBes relativas ao pessoal é.?

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito gquando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada deverdo

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2 - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor da fiscalizacdo da obra.

Cldusula 32.2 - Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, ocorrendo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor da fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da fiscalizagao da obra
o0 exija, 0 empreiteiro apresenta, apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n2 1 da clausula 302,

5- 0 empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor da fiscalizagao da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 33.2 - Preco e condic¢Bes de pagamento /tb LS /

1 — O preco base do presente procedimento é de € 490.053,27 (quatrocentos e noventa mil e
cinguenta e trés euros e vinte e sete céntimos), sendo 0 montante maximo que a Santa Casa da
Misericordia de Tondela se propOe a pagar pela execugdo da empreitada, bem como pelo

cumprimento das demais obrigagGes constantes do presente Caderno de Encargos.

2 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da

proposta adjudicada.

3 — Em principio, os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢Bes mensais, a realizar de acordo com o disposto

na clausula 182.

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo de 60 dias nos termos

do artigo 2992, n? 2, do CCP, apéds a apresentacao da respetiva fatura.

5 — As faturas e as respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidas pelo diretor da fiscalizagdo da obra.

6 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua aprovacao pelo diretor

de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
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7—No caso de falta de apresentac¢do de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o'diretor

=

da fiscalizagao da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor da

fiscalizagcdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

& - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e

omissdes é feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base nos pregos que

lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 3732 do CCP.

1.

|
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um /{K,, j

/
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

Cldusula 34.2 - Adiantamentos ao empreiteiro ?
{
_\.-\u
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja superior a 30% do preco

contratual e seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 2922 e 2932 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancéria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n2 2 do artigo 29592 do CCP.
Clausula 35.2 - Descontos nos pagamentos
1 — Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos

pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5%.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos é
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugdo, Nos mesmos termos

previstos no programa do procedimento para a caugao referida no numero anterior. - ’;,v:
3 - O dono da obra deduzira ainda, nos pagamentos parciais a efetuar ao empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidagdo das multas que |

Ihe tenham sido aplicadas; ( r\ =

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

Cldusula 36.2 - Reembolso dos adiantamentos ‘@ %@

1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente -
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x V'pt — Vrt
Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até

ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
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V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em‘que se h

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso

Clausula 37.2 - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego /
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo perfodo correspondente a mora.

Cldusula 38.2 - Revis3o de pregos e! )
__x'l('r-'* ,’_,\5 /.‘_\

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia da alteracdo dos custos da mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, sera
efetuada nos termos do Decreto-Lei n2 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual, e na
modalidade fixada neste caderno de encargos.
2 — Arevisdo de precos obedece a seguinte formula:

Deve ser indicado a formula tipo de revisdo de precos que se coaduna com a

intervencdo a realizar, Exp.:

FO3 - edificios escolares

FO4 - edificios para o sector da saude

FO5 - reabilitacdo ligeira de edificios

FO6 - reabilitacdo média de edificios

FO7 - reabilitacdo profunda de edificios

2 - De acordo com o n? 1 do artigo 32 do Decreto-Lei n? 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao
atual, os concorrentes poderdo propor, no ato do concurso, em documentagao justificativa
anexa a proposta, outra(s) formula(s) de revisdo, ou ainda propor que a revisdo de certos tipos
de equipamentos seja efetuada por garantia dos respetivos precos (de acordo com o disposto

no artigo 102 do Decreto-Lei n2 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual).

25/42



??U&
3 - S6 poderdo ser aceites pelo dono da obra propostas formuladas segundo o atras referido, CU’
desde que se integrem perfeitamente nas regras e conceitos contidos no Decreto-Lei n? 6/2004,

de 6 de janeiro, na sua versdo atual. .

4 - O prazo para pagamento das revisdes e eventuais acertos, resulta da conjugacao entre o CCP

e o artigo 172 do Decreto-Lei n2 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual.

5 - Arevisdo de precos obedece as seguintes condigdes:
i B g, s g 5 f/
a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados E

no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste,

caderno de encargos; (
[\

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de transporte
do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em

horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidira sobre o valor correspondente a

percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de
saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data

de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga se a enviar tambeém um
mapa com a relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a favor do dono da

obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer saldrios ou encargos

sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagao da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sao considerados como precos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, 0s encargos de transporte e os que a este

forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;
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i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamenhtos ao
empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes nao sao suscetiveis de

revisdao de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais
de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagao dos

respetivos precos.

6 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo V - Seguros ‘ EE

Clausula 39.2 - Contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato as apodlices de seguros previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data da consignacdo.

3 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

4 —Sem prejuizo do disposto no n? 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n2 1 validas até ao final da data da recegao provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
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3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no b
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os M

riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 — No caso dos bens imdveis referidos no n? 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAQ DO
CONTRATO

Clausula 41.2 - Representagdo do empreiteiro
/’I\ . 0 SR
J_, |

1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a direcdo
técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificacdo minima de Engenheiro Técnico,

ou licenciatura ou Bacharel em Engenheira Civil, ou licenciatura em Arquitetura (indicar

2 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor da obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou
nao ao seu quadro técnico. Esta informacgao sera acompanhada por uma declaragao subscrita
pelo tecnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.

3 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo

da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao diretor técnico.

4 - O diretor tecnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e estar

presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - 0 dono da obra poderd impor a substituicao do diretor técnico da empreitada, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecerd no local da obra durante a sua
execucdo, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor da fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apodlices previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no &7

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos. o

6 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante

legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus

subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a entidade seguradora

legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 40.2 - Qutros sinistros

1-Oempreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram

assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser

garantidos os riscos de danos proprios.
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7 - As fungdes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de representante
do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — Sempre que se justifigue, o empreiteiro entregara ao diretor da fiscalizagao da obra, no
mesmo prazo estabelecido no nimero 2, documento escrito indicando precisamente o nome, a

qualificacdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posigdo no organograma da empresa.

9 - O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satlde no trabalho, e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea i) do n? 4 da clausula 62.

o
wg}.,h

X
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Clausula 42.2 - Representagdo do dono da obra {C L /

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos

ou no Caontrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 43.2 - Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos

trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n¢

3 do artigo 3042 e no n? 3 do artigo 3052 do CCP:
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a) Data de inicio e conclusdo da obra;

b) Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspensdo;
c) Todas as alteracdes feitas ao projeto aprovado;
d) Todos os trabalhos complementares que ocorram na obra;

e) Todas as alteracdes ou desvios ao programa de trabalhos;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o dever3

apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos. g

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAQ DA OBRA

Lx, LR S / 7
Cldusula 44.2 - Recegdo provisoria / k

1 — A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo

que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execugdo da obra.

2 —No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢am a sua recec¢do provisoria, esta

e efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 3942 a 3962 do CCP.

Clausula 45.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos ndo estruturais ou a instalacoes

tecnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos

do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra. \%v\..

3 - Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa,

as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagdo que

sejam indispensaveis para assegurar a perfei¢do e o uso normal da obra nas condigdes previstas.

4 — Excetuam-se do disposto no numero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 46.2 - Receg¢do definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria

a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram

todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso da vistoria referida no n2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagao

de uma nova vistoria nos termaos dos nimeros anteriores.
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Cldusula 47.2 - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucﬁgb\[\ h

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito. %

-

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que

hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e n3o justificativos da ndo i
liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em

gue o prazo de garantia fixado na clausula 46.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo

for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacio integral da caucéo é det
/ ™ .flS.S
30 dias apos o termo do prazo de garantia]: / /

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do prazo a que

estdo sujeitas as obrigagOes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que
estao sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, na propor¢do do tempo decorrido, sem
prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar

antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegBes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no

numero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n2 9 do artigo

2952 do CCP.

5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengio

da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
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6 - Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Cldusula 48.2 - Deveres de informagado

1 —Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que

cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fe.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer ’
;
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou

0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 — No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.
Cldusula 49.2 - Subcontratagdo e cessdo da posicdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n%s 3 e 6 do artigo 3189 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 3832 do CCP, ou quando haja fundado receio
de gue a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes

emergentes do Contrato.

3 - Todas os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 3842 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto & revisdo de precos.

4 -0 empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor da fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.
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5 — O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n? 3 do artigo 3852 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais & A\

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — O regime da subcontratacdo obedece ainda ao disposto nos artigos 3162 e seguintes do CC‘P,

sendo que qualquer das partes depende da autorizagdo da outra.

9 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outr.

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n? 1 do artigo 3172 do CCP. ,*'EJ
Clausula 50.2 - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1—Para além de outras situagdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo cocontratante
especialmente previstas no Contrato, e sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais
devidas, o contraente publico pode resolver o contrato a titulo sancionatorio nos seguintes

casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢es transmitidas no

exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;
c) Oposicado reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posi¢cdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo

das obrigactes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fe;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n? 2 do artigo 3292 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao

comparecer, apos segunda notificagdo, no local, data e na hora indicados pelo dono da obra para

nova consignacao, desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

|) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja_@
N

superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias

da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e f( 'u%.

reitera a ordem para a sua execugao; 4

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n? 1 do artigo 3662 do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos

para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n? 3 do artigo 4042 do

CEP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 3972 do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacgao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos devidos.
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4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia. \@

Clausula 51.2 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 —Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

meses ou quando o montante da divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros; J

d) Exercicioilicito dos poderes tipificados de conformagio da relacdo contratual do dono da obra,

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seif ; (t/

AN

guando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses por facto ndo imputavel ao

empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacgdes parciais, o retardamento da consignagdo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao

empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;
) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

a) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de

caso de forgca maior;

b) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra.
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(6
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 3542 do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do preco contratual. ;%\(
@

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha _,,4_ —
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesse

publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolugdo e exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. @“)

23

4 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante {\ju&/
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa declaragéo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 52.2 — Gestor(es) do contrato

1- A execucdo do contrato serd monitorizada e sujeita a avaliacdo por parte do Gestor do Contrato
nomeado nos termos do artigo 2902-A do CCP, pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, tendo este por funcdo a detegdo de desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo

do presente contrato pelo adjudicatario, nos termos do disposto pelo artigo 2902-A do CCP.

2 - Caso sejam detetados desvios ou outras anomalias na execu¢do do presente contrato, deve o
Gestor do Contrato comunicd-los ao responsavel da entidade adjudicante, propondo em relatério

fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 532 - Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Viseu com expressa renlncia a qualquer outro.

Cldusula 54.2 — Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reduc¢do do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,

nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais

propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em Tondela e € composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que

preside, é cooptado pelos dois designados; ’

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os &rbitros designados pelas ||
{
) G S

partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo presidente;f’ '

c‘:"“"'---__

do tribunal central administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso,

salvo se as partes acordarem diversamente.

Cldusula 55.2 - Comunicag@es e notificagdes

1—Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificadas no Contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informagBes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados e

contam-se nos termos do disposto no artigo 4712 do CCP.
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